



PROVINCIA  
DI AREZZO

## Settore Servizi Tecnici

### AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

**Oggetto:** "Lavori di risanamento e consolidamento delle strade Provinciali anno 2020, Reparto Valtiberina Zone 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Progetto 20V003".

CIG 8267722407

CUP I27H18001850001

**Ente:** Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec [protocollo.provar@postacert.toscana.it](mailto:protocollo.provar@postacert.toscana.it)

[www.provincia.aretto.it](http://www.provincia.aretto.it)

**NUTS:** ITI18

**Codice Istat luogo di esecuzione:** 0510011, 051007, 051030, 051035;

**RUP:** Geom. Carlo Fiordelli;

**Codice CPV:** 45233141-9;

**Descrizione appalto:** "Lavori di risanamento e consolidamento delle strade Provinciali anno 2020, Reparto Valtiberina Zone 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> Progetto 20V003";

**Descrizione dell'appalto dopo la modifica:** fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica viene adeguato al cantiere alle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Toscana indicanti il protocollo di sicurezza anti contagio Covid 19.

Inoltre, al fine di migliorare la sicurezza stradale, sarà effettuato il risanamento di ulteriori tratti di strada originariamente non presenti nel progetto a causa della scarsità delle risorse economiche a disposizione;

**Circostanze della modifica:** Per quanto riguarda l'integrazione del PSC e i costi della sicurezza, trattasi di circostanze impreviste e imprevedibili, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), determinate dall'attuale situazione di emergenza sanitaria a seguito della quale sono state emanate specifiche disposizioni volte a garantire maggiore sicurezza dal contagio e a mitigarne la diffusione;

Per quanto riguarda il risanamento di ulteriori tratti di strada, ai fini della sicurezza stradale, trattasi di modifica minimale rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

**Importo di aggiudicazione:** 231.117,29 al netto IVA;

**Importo modifica contrattuale:** € 34.488,87 per risanamento ulteriori tratti di strada ed € 1.582,14 per integrazione PSC e costi della sicurezza, al netto IVA;

**Operatore economico:** R.E.C. Costruzioni Srl;

**Data aggiudicazione:** DD n. 668 del 25.05.2020 appalto originario, DD n. 933 del 04.08.2020 di modifica appalto;

**Finanziamento:** Fondi Statali;

**Organo di Vigilanza:** ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

**Organo per procedure di ricorso:** TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

**Termini per il ricorso:** 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

**Richiesta informazioni:** Settore Servizi Tecnici, Geom. Carlo Fiordelli, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/3354211, e-mail: [cfiordelli@provincia.aretzo.it](mailto:cfiordelli@provincia.aretzo.it)

Arezzo, 13/08/2020

Il Responsabile del Servizio Viabilità  
Geom. Carlo Fiordelli

